

Réunion du Comité Syndical du 20 JUIN 2017

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Date de la convocation : 08 Juin 2017

Président de séance : Monsieur Gilles BENOIT (Commune de Saint-Eloy-de-Gy)

Secrétaire de séance : Monsieur Laurent RIVAUD (Commune de Foëcy)

Présents avec voix délibérative : M. GIROUARD (Allouis) ; M. ACOLAS (Avord) ; Mme LE MEE (Azy) ; M. BAUDON (Baugy) ; M. TINAT (Bourges) ; M. BOUGRAT (Brécy) ; Mme GRAPTON (Chaumoux-Marcilly) ; M. POLICARD (Farges-en-Septaine) ; M. RIVAUD (Foëcy) ; M. POISSON (Fussy) ; M. SAUTEREAU (Gron) ; Mme RASSION (La Chapelle-Saint-Ursin) ; M. LELOUP (Les Aix d'Angillon) ; M. DUPERAT (Marmagne) ; M. BLIAUT (Mehun-sur-Yèvre) ; Mme TAILLANDIER (Menetou-Salon) ; M. PASSE (Montigny) ; M. MAROT (Morogues) ; M. FABRE (Moulins-sur-Yèvre) ; Mme JAUBERT (Neuvy-sur-Barangeon) ; M. CHAROY (Osmoy) ; M. PARFAIT (Pigny) ; M. LETOURMY (Quantilly) ; M. DESROCHES (Rians) ; Mme SAISSSELIN (Saint-Céols) ; M. TELLIEZ (Saint-Doulchard) ; M. BENOIT (Saint-Eloy-de-Gy) ; M. DUTEIL (Saint-Martin-d'Auxigny) ; M. LEBLANC (Saint-Michel-de-Volangis) ; M. OZON (Saint-Palais) ; M. TERNIER (Vasselay) ; M. COSSON (Vignoux-sous-les-Aix) ; M. GIRARD (Vignoux-sur-Barangeon) ; M. ROMAIN (Villequiers).

Présents sans voix délibérative : M. GENESTE (Pigny) ; Mme MATHONNIERE (Saint-Michel-de-Volangis) ; M. VAGNAT (Villequiers).

Absents excusés : M. GITTON (Baugy) ; Mme DA SILVA (Bourges) ; M. SARREAU et M. KERVELLA (Etréchy) ; M. BENARD (Fussy) ; M. TAUPIN (Marmagne) ; M. BLAIN (Menetou-Salon) ; M. COUDRAT (Mery-es-Bois) ; M. RIPARD (Moulins-sur-Yèvre) ; Mme LESPAGNOL et M. LANZARONE (Nohant-en-Goût) ; Mme PICARD et Mme BOURDOU (Parassy) ; Mme GUILLAUDEAU (Rians) ; M. BARON et M. RENARD (Sainte-Solange) ; M. DOHOLLOU et Mme DANCHOT (Saint-Germain-du-Puy) ; Mme TORCHY (Vignoux-sur-Barangeon).

Pouvoirs : M. COUDRAT (Mery-es-Bois) à Mme JAUBERT (Neuvy-sur-Barangeon) ; Mme PICARD (Parassy) à M. MAROT (Morogues).

M. BENOIT, Président de séance, ouvre la séance en précisant que le quorum est atteint. Il indique également le retour de Vincent PALOMERA qu'il présente au Comité Syndical et l'arrivée des deux stagiaires 2017 : Vincent STUBBE et Aurélien DION.

- Désignation du secrétaire de séance

Comme pour toute séance, le conseil syndical a obligation de désigner, au début et pour toute la durée de la séance, un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire, lesquelles consistent à rédiger le compte-rendu de ladite séance (Article L2121-15 du CGCT).

M. Laurent RIVAUD (Commune de Foëcy) se propose et est désigné secrétaire de séance par l'organe délibérant.

- Approbation du Compte-rendu

M. BENOIT demande si les délégués ont des remarques concernant le compte-rendu en date du 22 Mars 2017 ; en l'absence de remarques, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

- Gestion d'embâcle(s) sur la Commune de Neuvy-sur-Barangeon (délibération n° 19/2017 présentée par Monsieur Gilles BENOIT)

Projet de délibération n°19/2017

Gestion d'embâcle(s) sur la Commune de Neuvy-sur-Barangeon

Le Président expose :

La Commune de Neuvy-sur-Barangeon a sollicité le SIVY afin de procéder à l'enlèvement d'embâcle(s) situés sur la rivière du Barangeon.

Au vu du type d'embâcle, de sa localisation et de la configuration environnante du site, le diagnostic de l'embâcle constitué principalement d'un arbre couché latéralement au sens du lit, révèle qu'il présente un risque potentiel pour le bon écoulement des eaux et un risque d'accroissement local de tout événement d'inondation. Ainsi, des infrastructures, notamment d'accueil de public se situent à proximité (en rive gauche), de plus, cet embâcle est localisé à environ 100m en amont d'un passage sous-pont (route D944), le pont présente des risques en cas de mobilisation éventuelle de l'arbre.


À noter que la propriété du fond du lit est pour partie publique (collectivité), l'intervention est donc exemptée de Déclaration d'Intérêt Général (DIG).

Il est proposé au Conseil Syndical :

- d'autoriser le Président à signer tous documents nécessaires pour l'acceptation et le retrait de cet embâcle ;
- d'imputer la dépense au compte 615231 du budget 2017.

Pour : 36
Contre : 0
Abstention(s) : 0

La délibération est adoptée à l'unanimité par le Conseil Syndical.



GESTION D'EMBACLE(S) SUR LA COMMUNE DE NEUVY-SUR-BARANGEON

(Délib #19/2017 présentée par M. BENOIT)

❖ **Le Président expose :**



Devis ATGER sur la base du marché
« retrait d'embâcles » 2016/2017.
Montant : 1850,00 € HT



- Apport et mise en place matériel
- Équipement de Protection Individuel
- Façonnage - câblage – treuillage
- Broyage, évacuation

Monsieur JOLIVET précise qu'il y a délibération car il s'agit d'une intervention hors Contrat Territorial, l'opération n'est pas soumise à Déclaration d'Intérêt Général, la parcelle appartient à la Commune de Neuvy-sur-Barangeon et à la Communauté Communes Villages de la Forêt. Il indique suite au recensement de l'embâcle un aspect principalement lié au contexte « prévention des inondations », motivant cette intervention. Un ouvrage d'art est situé quelques centaines de mètres en aval, l'espace inondable en rive gauche accueil du public et a fait l'objet d'inondations déjà en juin 2016.

Monsieur CHAROY (Commune d'Osmoy) demande qui paye ces travaux.

Monsieur JOLIVET indique que le Syndicat prendra en charge l'intégralité du montant du devis.

Monsieur POLICARD (Commune de Farges-en-Septaine) s'interroge si l'année prochaine il y a le même embâcle si la collectivité interviendra à nouveau.

Monsieur JOLIVET mentionne qu'un embâcle s'examine au cas par cas. L'intérêt de la collectivité est de motiver prioritairement une intervention du propriétaire par responsabilisation et devoir. Le syndicat intervient notamment suivant 3 critères : écologique, inondation et social.

Monsieur FABRE (Commune de Moulins-sur-Yèvre) demande si plusieurs devis ont été réalisés.

Monsieur JOLIVET stipule que non. Il a été décidé de réaliser le devis sur la même base financière que la prestation « embâcle » en cours (de 2016 à 2017) par l'entreprise ATGER.

- **Point d'actualité** (Messieurs Jérémy JOLIVET et Geoffrey VISI, Chargés de mission)

Monsieur BENOIT laisse la parole à Messieurs JOLIVET et VISI pour la réalisation du point d'actualité du syndicat.

Les actions Contrat Territorial

Monsieur JOLIVET fait état de l'avancement des projets via le tableau de suivi vulgarisé du programme travaux Contrat Territorial 2017 ci-dessous :

LES ACTIONS « CONTRAT TERRITORIAL »



Tableau de suivi « vulgarisé » du programme travaux Contrat Territorial 2017 (au 19 juin 2017)

année	N° d'act	Tronçon	Segt	Commune(s)	Rivière	Code action	Description sommaire de l'action inscrites à la DIG / C.Territorial	Linéaire /unité	Analyse et validité technique	Convention	Prestataire	Degré de réalisation	Commentaire / évolution	
1	25	Ye14st1	h	Vierzon	l'Yèvre	PLT1	Restauration profil / aménagement chenal	200m	JJ			2018	Modification de l'intervention en 2015 > expérimentation. Stade projet avec le CEN18, projet à revoir/analyses. Repoussé à 2018	
2 (2017)	26	YeOu4	a	Sainte-Solange	Ouatier	O	Seuil : suppression chute, échancrure	1	JJ				Projet technique simple, désaccord des riverains	
	27	YeOu4	c1	Sainte-Solange	Ouatier	ABR	Aménagement d'abreuvoirs	1	GV				Déplacement de l'intervention – plus d'usage abreuvement	
	28	YeOu4	d	Sainte-Solange	Ouatier	R2	plantation	490m	GV			Nov	Ponctuellement sur 490m linéaires	
	29	YeOu4	d	Sainte-Solange	Ouatier	ABR	Aménagement d'abreuvoirs	2	GV			juil/sept	100m de clôture Rives G/D + 2 descentes aménagées	
	30	YeCo2	e	Morogues	Colin	O	Planche/ouvrage de dérivation à retirer	1	JJ				Echanges depuis 2015. Le propriétaire à déjà abaissé le niveau, à étudier	
	31	YeCo3	c	Morogues / Aubinges	Colin	O	Restau continuité – aménagement d'un gué	1	GV			Sept	Communale, 2 projets à dev sur 2 gués. Visite et échanges réalisés	
	32	YeCo7st1	c2	Saint-Germain-du-Puy	Colin	O	Démantèlement d'une vanne	1	/					Non acceptation du propriétaire depuis 2014, peu de gain écologique à obtenir
	33	YeCo8	a	Saint-Germain-du-Puy	Colin	O	Effacement d'un seuil	1	GV			Sept	Validité technique - réalisation d'un passage à gué agricole + plantation	
	34	YeLa4	g	Saint-Michel-de-Volangis	Langis	PLT1	Aménagement lit, diversification écoulements	> 200m	/					Projet non étudié en 2016 - Contexte réalisable - Action à reportée
	35	YeLa4	g	Saint-Michel-de-Volangis	Langis	R2	Plantation suite à la restauration du profil	> 200m	/					Projet non étudié en 2016 - Contexte réalisable - Action à reportée
	36	YeLa5	f	St-Michel / St-G-du-Puy	Langis	O	Convention de gestion de vanne	1	JJ					Convention réalisée – attente de l'envoi
	37	YeMo4	c1	Fussy	Moulon	FR	Reprofilage de berge, optimisation fry broch	50m	GV/JJ					Visites à l'hiver 2017 - actée par la commune et réalisable, réunion en juillet
	38	YeMo5	b	Fussy / Bourges	Moulon	ABR	Aménagement d'abreuvoirs	3	JJ			juil-sept		Études faites en mars 2017 – Bonne acceptation – act réalisable
	39	YeMo5	e	Bourges	Moulon	ABR	Aménagement d'abreuvoirs	1	JJ					Propriétaire à rencontrer
	40	YeMo5	e	Bourges	Moulon	O	Suppression d'un seuil	1	JJ					Pré-analyse 2016 – Pas de réponse aux courriers d'avril 2017
	41	YeAn2	b1	Saint-Eloy-de-Gy	Annain	O	Suppression d'un seuil	1	GV					Etat dégradé – continuité acquise une partie de l'année
	42	YeAn3	a	Berry-Bouy	Annain	ABR	Aménagement d'abreuvoirs	3	JJ			juil-sept		Projet viable – visite le 19 juin :
	43	YeAn3	e	Berry-Bouy	l'annain	R2	Plantation	> 570m	/					Ripisylve actuellement en régénération – propriétaire à contacter
	44	YeAn4	b, c, d	Berry-Bouy	Annain	EMB	Retrait – Gestion d'embâcles	> 150m	GV			juil		Projet viable + ajout retraits embâcles Yèvre - 115m3 d'embâcles
	45	YeAnMoVe	d	Saint-Eloy-de-Gy	Vendegond	R2	Plantation	> 250m	GV					Opération peu viable – ripisylve présente/émergente
	46	Ye2	e	Gron	ru de Gron	PLT2	Restauration du profil	760m	GV			Sept-oct		Etude SIVY 2016 – projet acté, validé, Marché acté. Réunion publique le 28 juin
	47	Ye2	e	Gron	ru de Gron	R2	Plantation suite à la restauration du profil	760m	GV			Sept-oct		Etude SIVY 2016 – conventions signées
	48	Ye7st1	c	Avord / Farges	Yèvre	R2	Plantation	970m	GV			Nov		Ripisylve en régénération – Refus proprio RD, voir avec commune RD
	49	Ye7st1	d	Avord / Farges	Yèvre	R3	Reconversion des alignements de peupliers	400m	GV			Sept-oct		Etude SIVY 2016 – projet acté, validé, Marché acté.
	50	Ye7st1	d	Avord / Farges	Yèvre	PLT2	Restauration du profil de la rivière	400m	GV			Sept-oct		Etude SIVY 2016 – conventions signées – réunion publique le 21 juin
51	Ye7st2	i	Avord	Yèvre	O	Amgmt d'une rampe – restau continuité	1	/					Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire	
52	Ye7st2	i	Avord / Farges	l'Yèvre	R2	Plantation	250m	/					Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire	
53	Ye7st2	i	Farges / Savigny	l'Yèvre	R2	Plantation	400m	JJ					Techniquement viable – discussions complexe en cours avec propriétaire	
54	Ye10	c	Saint-Germain-du-Puy	Yèvre	O	Suppression de la chute – restau continuité	1	GV					Projet technique à développer assez complexe. Chute importante	
55	Ye12st2	b	Berry-B / Marmagne	l'Yèvre	R2	Plantation ripisylve	> 300m	JJ					Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d'avril 2017	
56	Ye12st2	b	Berry-B / Marmagne	Yèvre	CLO	Installation de clôtures	> 300m	JJ					Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d'avril 2017	
57	Ye12st2	c	Marm/Berry-B/Mehun	l'Yèvre	R2	Plantation	> 250m	JJ					Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d'avril 2017	
58	Ye12st2	c	Berry-B/Marm/Mehun	Yèvre	CLO	Installation de clôtures	> 250m	JJ					Propriétaire à rencontrer – pas de réponses au courriers d'avril 2017	
59	Ye12st2	f	Mehun-sur-Yèvre	l'Yèvre	R3	Reconversion alignement(s) de peupliers	> 150m	VP					Non viable - action à déplacer à Berry-Bouy / Marmagne (en amont)	

Opérateurs techniques associés

Achévé / Non réalisé / en cours / Validité mise en doute / Non réalisé / Non viable / JJ : Jérémy / GV : Geoffrey,V / VP : Vincent,P

Il précise la viabilité technique des actions et les accords verbaux des propriétaires-locataires : signature des conventions en cours.

M. JOLIVET précise qu'une partie de l'hiver a consisté à voir la viabilité technique des opérations envisagées et que les échanges pour les signatures des conventions sont actuellement en cours, cette procédure est lourde et chronophage pour la cellule animation puisque les signatures nécessitent la sollicitation des propriétaires avec, parfois, de nombreuses relances ou encore des recherches pour définir les contextes de propriété (un cas entre une parcelle riveraine de l'Yèvre qui faisait récemment l'objet d'une confusion entre un éventuel gestionnaire (COFIROUTE) et un propriétaire (une commune)).

Concernant l'attribution des marchés (après consultations en mars et avril 2017), M.VISI indique les entreprises retenues :

- Restauration à Gron (actions 46, 47)
Lot « restauration morphologique », 1^{er}/9 offres : CHOIGNOT TP (50 100 € HT)
Lot « création d'une passerelle », 1^{er}/14 offres : BBF (15 100 € HT)
- Restauration à Avord (actions 49, 50)
Lot « coupe des peupliers », 1^{er}/6 offres : BBF (13 400 € HT)
Lot « restauration morphologique », 1^{er}/12 offres : BBF (71 550 € HT)

M. VISI indique qu'il a donc été nécessaire d'étudier près de 40 offres techniques en avril, les montants sont une satisfaction puisqu'avec une moyenne de 80€/ml, les montants actés sont inférieurs aux montants moyens habituels pour des projets du même ordre.

Il mentionne également :

- réalisation de plusieurs réunions d'échanges et à venir (analyse de sol le 9/06 avec la chambre d'agriculture ; 21/06 et 28/06 réunions publiques à Avord puis Gron ; 22 juin : journée avec BBF ; 3/07 réunion de pré-chantier avec ARS et entreprise)...
- préparation de chantier : interventions annexes par l'ASER le 7/06 à Gron (510 euros ttc)...

- réalisation inventaire piscicole et analyse morphologique avec l'AFB, les 12/06 et 13/06 (réseau site de démonstration)
- préparation aux pêches de sauvetage, marquages, etc...

LES ACTIONS, QUELQUES PRÉCISIONS

❖ **Attribution de marchés après consultations en mars et avril 2017 :**

Réunion de la commission « MAPA », le 24 avril 2017



- Restauration à Gron (actions 46, 47)
 - Attribution des lots :**
 - ✓ Lot « restauration morphologique », 1^{er}/9 offres : CHOGNOTTP (50 100 € HT)
 - ✓ Lot « création d'une passerelle », 1^{er}/14 offres : BBF (15 100 € HT)
- Restauration à Avord (actions 49, 50)
 - Attribution des lots :**
 - ✓ Lot « coupe des peupliers », 1^{er}/6 offres : BBF (13 400 € HT)
 - ✓ Lot « restauration morphologique », 1^{er}/12 offres : BBF (71 550 € HT)

- ✓ Plusieurs réunions d'échanges et à venir (analyse de sol le 9/06 avec la chambre d'agriculture ; 21/06 et 28/06 réunion publique ; 22 juin : BBF; 3/07 réunion de pré-chantier avec ARS et entreprise)...
- ✓ Préparation de chantier : interventions annexes par l'ASER le 7/06 à Gron (510 euros ttc)...
- ✓ Inventaire piscicole et analyse morphologique avec l'AFB, les 12/06 et 13/06 (réseau site de démonstration)
- ✓ Préparation aux pêches de sauvetage, marquages, etc...

Il précise que le projet de Gron est site de démonstration avec un suivi spécifique porté par l'Agence Française pour la Biodiversité, il s'agira, d'après un formateur de l'AFB, du plus important site de restauration en terme de mètres linéaires en contexte d'agriculture intensive en France en 2017.

LES ACTIONS, QUELQUES PRÉCISIONS

Projet de GRON



→


Le réseau "sites de démonstration"

Le plus important site de restauration morphologique de cours d'eau en paysage d'agriculture intensive en France.

Site pilote qui fait l'objet d'un suivi spécifique porté par l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

L'ensemble des sites français seront ensuite analysés par les chercheurs du CNRS et de l'IRSTEA



Concernant les embâcles 2017, Monsieur JOLIVET mentionne la réalisation des travaux par le prestataire 2016/2017 ATGER sur les Communes de Berry-Bouy et Vignoux-sur-Barangeon/Foëcy.

LES ACTIONS, QUELQUES PRÉCISIONS

❖ **Embâcles 2017** (Prévision financière embâcles 2017 : 10 500 euros ttc)

Travaux réalisés par le prestataire 2016/2017 (ATGER)

Traitement de 115m³ sur deux sites : Berry-Bouy (Annain) et Vignoux/B-Foëcy (Yèvre)

Fin des identifications en mai, visites avec le prestataire le 31 mai

Envoi de bons de commandes établis suivant les montants suivants :

- Berry-Bouy : 1140 euros ttc ;
- Foëcy/Vignoux : 10 220 euros ttc.

Prévision d'intervention : du 3 au 7 juillet

*Colin à Aubinges
(réalisée par la commune en mai)*




Annain (Berry-Bouy)



LES ACTIONS, QUELQUES PRÉCISIONS

❖ **Embâcles 2017**

➢ Foëcy/Vignoux : 10 220 euros ttc : coupe, enlèvement des déchets, etc ...



Monsieur BENOIT, précise que le retrait d'un embâcle sur la Commune d'Aubinges a été réalisé par les employés communaux, suite à l'expertise des agents, il tient à remercier les communes pour leur investissement et l'exemple qu'elles montrent en pareil cas.

Messieurs VISI et JOLIVET présentent un embâcle particulier qui sera traité début juillet. Evalué à près de 100m³ actuellement sur l'Yèvre entre Foëcy et Vignoux-Barangeon, celui-ci a accumulé un certain nombre de déchets issus des inondations de 2016 notamment.

Concernant les abreuvoirs et clôtures, Monsieur JOLIVET indique un très bon retour sur les aménagements 2016 et des rencontres encore à réaliser pour définir les projets de l'année 2017.

M. ROMAIN indique que ces interventions d'aménagements avaient précédemment été mentionnées comme une intervention ponctuelle, à titre d'exemples. Il semble qu'il y en aura plus que prévu, il en demande ainsi la raison.

M. JOLIVET répond que le taux d'acceptation de ce type d'intervention avait été fixé à 70%, il semble qu'aujourd'hui que chacun des éleveurs se montrent intéressés. (Complément non évoqué au cours de la réunion : le nombre d'aménagements nécessaires par parcelles a été légèrement sous-estimé lors du passage du bureau d'étude Egis).

Il précise également l'action de frayère à Fussy et les actions plantes invasives qui pourraient être développées par M. PALOMERA.

LES ACTIONS, QUELQUES PRÉCISIONS

Abreuvoirs / clôtures 2017

Projets définitifs à développer (attente de réponses), quelques rencontres encore à réaliser.

Prévisionnel réévalué : 33 420 € ttc (Quatier, Moulon, Annain)

Deux phases d'interventions :

- Juillet : Quatier
- Septembre : Annain, Moulon


Bons retours aménagements 2016

Frayerie à Fussy

Principe technique statué au niveau de la cellule technique ; présentation à prévoir en juillet auprès de la commune, de l'AFB et de l'APPMA, Prévisionnel (7 500 euros ttc) : Bon

Plantes invasives

Diagnostic plan d'eau sur le BV Moulon (Jussie), développement d'un chantier de coupe à Saint-Germain-du-Puy sur l'Yèvre (Berce du Caucase)



Les actions année 3 (2018)

Monsieur JOLIVET mentionne l'avancement des projets de l'année 2018 :

LES ACTIONS - ANNÉE 3 (2018)

Projet actions année 3

- **Actions 79, 80, 81 (GV), Gron et Baugy :** (Stage Aurélien DION) – Démarrage encourageant, réunion avec la commune et propriétaires le 24 mai, premiers échanges, visites, développement d'une fiche « ingénierie hydromorphologique », etc ...
- **Action 78 (JJ), Saint-Martin d'Auxigny :** association SIVY avec la SEM TERRITORIA pour la réalisation de mesures de topographie pour satisfaire la modélisation, développement d'un projet prévu à l'automne.




Concernant l'action à Saint-Martin-d'Auxigny, Monsieur JOLIVET mentionne une éventuelle évolution du projet.

M. DUTEIL (Commune de Saint-Martin-d'Auxigny) stipule que la Commune envisage l'achat de la friche industrielle (ancienne laiterie) pour une démolition des locaux, le SIVY aurait alors en charge la renaturation du linéaire ré-ouvert.

Autres interventions

Monsieur JOLIVET précise les autres interventions :

AUTRES INTERVENTIONS

- **Suivi Programme 2017**
Notification demande de subvention AELR début juin
Achat de matériel :
- drone en mai (non subventionné, :1500 € ttc)
- courantomètre en juillet (financé à 80 % : 10.000 € ttc)
- Prestations en cours : suivi physico-chimie, IPR, etc ...





- **Etudes Continuité écologique**
Etude Yèvre aval en cours : validations phases 3 et 4 en mai, les scénarisations sont en cours de développement. Retard à prévoir sur les délais. Motivation d'une visite de terrain de différents sites.
Etudes Yèvre médian + Marmagne/Berry-Bouy : à voir pour consultation à partir de fin 2017.





AUTRES INTERVENTIONS

- **Etudes Continuité écologique (JJ)**
Développement des esquisses de scénario sur 8 ouvrages hydrauliques, visite à prévoir en juillet, discussions de juillet à octobre.

AUTRES INTERVENTIONS

- **Etudes Continuité écologique (JJ)**
Développement des esquisses de scénario sur 8 ouvrages hydrauliques, visite à prévoir en juillet, discussions de juillet à octobre.

Travaux	Equipement	Planification	Observations
Travaux de maintenance	Tracteur	Janvier	
Travaux de maintenance	Tracteur	Février	
Travaux de maintenance	Tracteur	Mars	
Travaux de maintenance	Tracteur	Avril	
Travaux de maintenance	Tracteur	Mai	
Travaux de maintenance	Tracteur	Juin	
Travaux de maintenance	Tracteur	Juillet	
Travaux de maintenance	Tracteur	Août	
Travaux de maintenance	Tracteur	Septembre	
Travaux de maintenance	Tracteur	Octobre	
Travaux de maintenance	Tracteur	Novembre	
Travaux de maintenance	Tracteur	Décembre	

AUTRES INTERVENTIONS



- **Pédagogie/communication 2017 (JJ-CSG)**
Visites de chantier prévues première quinzaine d'octobre.
Circuit d'une journée en octobre : chantiers d'Avord, Gron, Ste-Solange, Mehun-sur-Yèvre... : prise en charge de la journée (déplacement + repas) par le SIVY
Inscriptions en septembre, à destination :
- des maires et délégués SIVY,
- de la CLE du SAGE
(- de services techniques municipaux)





Les actions annexes (hors Contrat Territorial)

Monsieur JOLIVET mentionne les actions annexes :

LES ACTIONS ANNEXES (HORS C.TERRITORIAL)

- Travaux ponctuels sur l'Ouatier à Rians (JJ)**
 Reprise de contact avec CHOIGNOT TP, Ordre de Service envoyé prochainement pour des travaux début octobre. Arrêté de circulation à prévoir.
 
- Développement d'un projet sur la Guette à Mery-es-Bois (VP)**
 Retard et reprise du projet en juin, propositions à faire à la commune au cours de l'été
 

LES ACTIONS ANNEXES (HORS C.TERRITORIAL)

- Etude « bilan » Barangeon (JJ - VP)**
 Montant prévisionnel : 40.000 euros ttc (80 % Agence de l'Eau Loire-Bretagne)
 Développement d'une nouvelle version du DCE en mai, Présentation en COFIL le 15 juin
 Principale décision : le bureau d'étude s'attachera à la réalisation de 2 programmes d'actions :
 - Programme 2019-2020 (avenant au programme Yèvre 2016-2020) : interventions simples, transition
 - Programme 2020-2025, programme ambitieux associé à un programme #2 sur le bassin de l'Yèvre
 Dossier de consultation des entreprises finalisé :
 - CCTP (56p)
 - CCAP
 - RC
 - DPGF
 - AE
 Prévission de mise en consultation : semaine du 19 au 23 juin
 Durée de consultation : du 23 juin au 23 juillet (commission MAPA en août)





Stages

Messieurs VISI et JOLIVET respectivement tuteurs présentent l'avancement des deux stages :

STAGES SIVY

- Développement d'un projet de restauration hydromorphologique**
 L'Yèvre sur les Communes de Gron, Baugy
 Stage de M. Aurélien DION – école d'ingénieur de Bordeaux (stage de mai à sept)
 - Phase n°1 : Rencontre des acteurs, et réunion de démarrage du projet
 - Phase n°2 : Diagnostic très précis sur un linéaire de 3,5 km (géologie, pédologie, hydrologie, ...)
 - Phase n°3 : Présentation en réunion, discussions et validations des modalités techniques d'intervention
 - Phase n°4 : Développement d'un projet de restauration, validation en réunions et avec les partenaires


STAGES

- Prévention des risques inondations : Diagnostic hydrologique de cours d'eau**
 Communes de Foëcy, Vignoux/B, Vierzon
 Stage de Vincent STUBBE – M1 à Rennes (de mai à août)
 - Réunion de démarrage le 17 mai (Foëcy)
 Mission : créer un outil de diagnostic « risque inondation » + analyse de l'évènement de juin 2016
 



 Cliché basse altitude IGN, le 4 juin 2016 - 16h

Actualité « non technique »


Monsieur JOLIVET stipule l'actualité non technique :

ACTUALITÉ « NON TECHNIQUE » - ANIMATIONS

- Animations pédagogiques :**
 Printemps de l'écologie/semaine du développement durable :
 - animation appréciée auprès de l'école du bourg de St-Doulchard, le 1^{er} juin
 - animation du Samedi au Jardin de l'archevêché (Bourges), animations à développer
 Réalisation des notes à l'attention de la maison de l'eau et maison de Loire
 


- Réunion des associations du bassin de l'Yèvre,**
 le 17 mai 2017 à Mehun/Y
 

ACTUALITÉ « NON TECHNIQUE »

- TRI BOURGES**
 Proposition conjointe SIVY/SIAB3A à envoyer courant juin,
 Proposition structurale des deux syndicats, notamment le financement de 0,2 etp SIAB3A et 0,3 etp SIVY...
- Protocole préfectoral « crise inondation »**
 Retour SIVY au dernier « jet » du 6 juin ;
 Préparation d'un éventuel protocole « ORSEC »
- GEMAPI**
 Réunion le 16 juin 2017
 Pas de délibération à prendre – courrier à envoyer aux Présidents d'EPCI FP en juillet :
 Indications liées au budget 2018 et souhait de continuité des délégués SIVY
 Transmission de liste des délégués actuels
 

ACTUALITÉ ADMINISTRATIVE DE LA COLLECTIVITÉ

Mise en place du réseau « NAS », le 29 mai, réseau opérationnel, à « activer »



Validation de la prestation « ZEENDOC », début de l'élaboration de la plateforme en mai, fin prévu en septembre

ZEENDOC

Mise en place des téléphones portables (3 téléphones de terrain)

Jérémy.J:07 57 53 06 41
Geoffrey.V:07 77 08 34 60
Vincent.P:07 57 51 15 94



CELLULE ANIMATION

✓ Organisation de la cellule

Surcharge de travail au sein de la cellule animation :

Retard sur certains projets,
défauts d'accompagnements de riverains,
manque de suivi des interventions passées,
développement de nouvelles missions actuelles / en devenir (préventions inondations, pollutions diffuses...)

> Réunion de bureau du 14 mai : réflexion pour le recrutement d'un agent (service civique, CDD court terme...)

Proposition relayée lors du prochain Comité de Pilotage du Programme 2016-2020, le 26 juin 2017.

Montant SIVY (hors financements annexes)

Service civique : 2 566, 56 €/an

CDD : 15 388, 14 €/6mois

Monsieur BENOIT explique l'intérêt de ZEENDOC avec notamment la quantité de documentation « papier » accumulée avec la fusion des syndicats.

Monsieur JOLIVET indique, concernant la réflexion liée à un recrutement, qu'il s'agit avant tout d'échanger sur le principe et que le sujet serait également abordé lors du prochain Comité de Pilotage du Contrat Territorial qui aura lieu le 26 juin, supposant que cette réflexion aura des chances d'aboutir uniquement si des financements associés sont possibles.

Monsieur OZON (Commune de Saint-Palais) s'interroge sur les missions qui pourraient être attribuées s'il y a recrutement d'un service civique ou d'un CDD.

Monsieur JOLIVET précise que s'il y a financement des partenaires, les missions devraient probablement être liées directement au Contrat Territorial, il s'agirait donc par exemple de suivi, d'un complément pour l'animation, ou encore la mise en œuvre d'action ayant une moindre nécessités techniques (plantations, embâcles, ...).

Monsieur DUTEIL (Commune de Saint-Martin-d'Auxigny) fait part de son expérience auprès de sa Commune qui avait envisagé de recruter un service civique et qui a finalement terminé par le recrutement d'un CDD puisqu'aucun candidat n'avait les champs de compétences requises.

Monsieur MAROT (Commune de Morogues) explique que le syndicat aurait certainement plus de chance d'attirer des profils intéressants en proposant un poste sur une durée de 1 an plutôt que de 6 mois.

Le prochain Conseil Syndical est programmé le Mardi 19 Septembre 2017

L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 20h00 suivi d'une collation.

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA VALLEE D'YEVRE**
Siège : Mairie de BOURGES

Le Président du SIVY

Monsieur Gilles BENOIT

Acte déposé à la
Préfecture du Cher, le

23 JUIN 2017

